Договор строительного подряда № _ от __ месяц 2011 года
между ЗАО «ИНСИСТРОЙ» и ___________________________

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО  ПОДРЯДА

№ ___
г. Челябинск                                                                                                                     __ месяц 20__ г.
ЗАО «ИНСИСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Чистякова Эдуарда Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава., с другой стороны, (далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является выполнение Субподрядчиком работ (далее по тексту «Работы»):___________________________________________________________________________
на Объекте: ___________________________________________________________ (далее Объект).

Работа выполняется в соответствии с Технической (Проектной) документацией: Проект________. Шифр ________________   (Разработано ________________), выданной Генеральным подрядчиком Субподрядчику в производство работ.

Объем Работ является ориентировочным и составляет, согласно Проектной документации____.
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Технической документацией,    относящимися к Работам строительными нормами и правилами, в том числе рекомендуемыми, ГОСТами, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые и предусмотренные Договором условия для выполнения Работ, принять и оплатить их результат в соответствие  с условиями Договора.   

1.3. Работы выполняются из материалов Субподрядчика. Изготовитель и поставщик приобретаемых Субподрядчиком основных материалов и оборудования предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.

1.4. Подписанием Договора Субподрядчик подтверждает передачу ему Технической документации в производство работ, обязуется осуществить входной контроль переданной Технической документации  и в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме выдать замечания по выданной Генеральным подрядчиком в  производство работ Технической документации. Отсутствие замечаний означает признание Субподрядчиком полноты и качества Технической документации.  

1.5. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в объем и содержание Работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Субподрядчика, в том числе:

       - сократить объем и (или) содержание любой работы, включенной в настоящий договор

       - исключить любую указанную работу;

       - изменить характер, или вид любой части указанной работы;

       - изменить номенклатуру материалов Субподрядчика, используемых при выполнении 


Генеральный подрядчик вправе вносить указанные изменения  при условии, если их стоимость не превышает 10 % от согласованной Стоимости Работ, указанной в пункте 2.1. Договора и не меняют характера Работ. При этом стоимость Работ, указанная в пункте 2.1. Договора, и сроки выполнения Работ, не корректируются. В другом случае (стоимость  превышает 10 % от согласованной Стоимости Работ, указанной в пункте 2.1. Договора) Субподрядчик и 

Генеральный подрядчик  подписывают соответствующее дополнительное соглашение  к Договору, в котором уточняются сроки и стоимость Работ.

Субподрядчик также составляет, подписывает и предоставляет на согласование Генеральному подрядчику дополнительную смету, уточняющую стоимость Работ, которая после согласования (подписания) ее Генеральным подрядчиком становится неотъемлемой частью Договора. Стоимость Работ по Договору в таком случае определяется с учетом указанных уточнений.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ определяется Локальной сметой/Укрупненным расчетом/Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и составляет __________ (_______________________________) рубль __ копеек, в том числе НДС 18 %.

Стоимость Работ включает стоимость, материалов, оборудования, используемых и устанавливаемых Субподрядчиком, все издержки и полное возмещение всех расходов Субподрядчика, производимые им во исполнение обязательств по Договору, включая расходы на непредвиденные работы, а также вознаграждение за Работу Субподрядчика. Все расходы и затраты, связанные с прибытием, проживанием, медицинским обслуживанием, питанием, транспортным обслуживанием персонала Субподрядчика, несет Субподрядчик.

Стоимость Работ является приблизительной/твердой.

Предусмотренная Договором Общая стоимость работ может быть изменена в следующих случаях:

-  При внесении по предложению Генерального подрядчика изменений  в части уменьшения или увеличения площади здания, конструктивных элементов, при этом Генеральный подрядчик предоставляет необходимые согласования с разработчиком проекта и откорректированный проект;

- при изменении требований законодательных актов, изменяющих условия Договора;

- при согласии сторон по любым причинам при условии оформления дополнительного соглашения; 

         -  при изменении Проекта по замечаниям Заказчика, надзорных органов.

2.2. Генеральный подрядчик производит оплату Работ в следующем порядке:

2.2.1. Генеральный подрядчик оплачивает аванс в размере __ (___________) % от Общей стоимости, указанной в п.2.1. настоящего Договора, при условии предоставления Субподрядчиком счёта на оплату аванса. Полученный аванс Субподрядчик имеет право расходовать только на материалы и оборудование необходимые для выполнения Работ. После получения аванса Субподрядчик обязан в срок не более 3-х дней с момента получения аванса предоставить Генеральному подрядчику соответствующий счёт-фактуру.

2.2.2. Оплата выполненных и принятых Работ (с единовременным/пропорциональным вычетом ранее оплаченного аванса)  производится Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня приёмки Работ, выполненных без недостатков, сдачи-приёмки исполнительной документации согласно РД-11-02-2006, выполненной без недостатков,  и соответственно подписания Сторонами, а также Заказчиком Акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат в форме КС-3, акта контрольного обмера, согласованного Заказчиком  без замечаний, а также предоставления Генеральному подрядчику Счёта-фактуры.


Любой следующий платёж осуществляется при условии предоставления Субподрядчиком счёта на оплату со ссылкой на Договор и счёта-фактуры по предыдущим платежам.

При оплате Субподрядчику выполненных Работ Генеральный подрядчик возмещает свои расходы на предоставление Субподрядчику электроэнергии, воды, связи и других ресурсов, (с учётом 9.2. Договора) расходы на охрану сверх срока выполнения Работ, а также с учётом положений  п. 5.2.12., 5.2.16., 6.3., 9.2. Договора, и в соответствие с п. 5.2.8. Договора.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика. По соглашению сторон, либо в одностороннем порядке, в случаях, когда такая возможность предусмотрена законодательством, обязательства сторон могут быть прекращены путем зачета встречных требований.
Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным, Субподрядчик обязан предоставить Акт сверки расчётов по данным бухгалтерского учёта Субподрядчика за отчётный месяц.
2.4. Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику услуги Генерального подрядчика в размере 4 (четыре) % от Стоимости выполненных Работ. Оплата услуг Генерального подрядчика производится путём удержания стоимости услуг из суммы оплаты Работ Субподрядчика. Услуги Генерального подрядчика состоят в следующем: осуществление охраны имущества Субподрядчика, результата его Работ до его сдачи Генеральному подрядчику, общая организация работ, производимых на Объекте, координация деятельности всех лиц, производящих 

работы на Объекте, наблюдение за соблюдением условий техники безопасности.

2.5. Все платежи и расчеты за Работы производятся в пределах 95 (Девяносто пяти процентов) % от стоимости Работ. Оставшиеся 5 (пять) % (являющиеся обеспечением выполнения гарантийных обязательств Субподрядчика) Генподрядчик оплачивает Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания гарантийного срока, указанного в пункте 8.1. Договора, при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств.
2.6. При расчетах за выполненные Работы их стоимость определяется по нормам и ценам, соответствующим фактически выполненным в соответствии с условиями Договора Работам, их конструктивным решениям, примененным материалам и Оборудованию. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика предоставления копий счетов-фактур, платежных и других документов, подтверждающих соответствующие расходы. Отказ Субподрядчика предоставить копии счетов-фактур, платежных и других документов, подтверждающих соответствующие расходы, является основанием в отказе приёма работ Генеральным подрядчиком.

3.УЧАСТИЕ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Стороны признают участие Заказчика –_____________________________________________.
 в лице надлежаще уполномоченного представителя в ходе исполнения настоящего Договора.

3.2. Заказчик вправе:               
· Участвовать в осуществлении технического надзора, контроля  качества выполняемых Субподрядчиком работ;  

· Рассматривать совместно с Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком все технические вопросы, возникающие в процессе ведения Работ, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;

· Проверять Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), Акта сдачи-приемки всех предусмотренных Договором Работ
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.  Срок выполнения Работ:

4.1.1. Начало работ: __________________
4.1.2. Окончание работ: ______________
Промежуточные сроки выполнения работ согласованы сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
4.2.Срок выполнения Работ может быть изменен  в следующих случаях:

     - при возникновении необходимости проведения дополнительных Работ;

     - при внесении изменений в объемы Работ.

4.3. В случае неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение Работ невозможно, или согласно нормативным требованиям недопустимо, срок выполнения работ продлевается по согласованию Сторон, исходя из конкретных условий. В частности неблагоприятными климатическими условиями, препятствующими выполнению наружных непокрытых Работ и зафиксированные с участием представителя Генерального подрядчика являются: 

4.3.1. наружная температура воздуха ниже отметки минус двадцать пять градусов по  Цельсию (-25), констатируемая на стройплощадке Генподрядчиком на термометре с регистрирующей лентой в 07 ч 00 мин (семь часов утра);

4.3.2. скорости ветра свыше 12м/с, что констатируется на анемометре Стройплощадки;

Термометр и анемометр Субподрядчик приобретает за свой счёт.

4.4. Работы считаются оконченными в день подписания сторонами, а также Заказчиком, Акта сдачи-приемки всех предусмотренных Договором Работ, включая устранение дефектов и передачу в необходимом объёме и надлежаще оформленной исполнительной документации.

4.5. Субподрядчик обязан ежемесячно до 22 числа сдавать (предъявлять к приёмке) выполненные за отчётный период (месяц) работы. Сдача (предъявление к приёмке) выполненных работ осуществляется путём вручения Генеральному подрядчику  Актов о приемке выполненных работ в форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат в форме КС-3 и соответствующей выполненной работе Исполнительной документации, в том числе акта контрольного обмера, согласованного Заказчиком, и предоставления возможности осуществить Генеральным подрядчиком и Заказчиком приёмку выполненных работ в натуре. Генеральный подрядчик и Заказчик совместно с Субподрядчиком осуществляют приёмку предъявленных работ в срок с 23 по 5 числа месяца.    По усмотрению Генерального подрядчика и Заказчика приёмка предъявленных работ может быть осуществлена раньше указанного срока. Приёмка предъявленных работ завершается подписанием уполномоченными представителями сторон Акта формы КС-2 и Справки формы КС-3. В указанных Актах и Справках Генеральный подрядчик и Заказчик имеют право делать рукописные отметки, ссылки, исправления и т.д. При необходимости (предусмотренной Договором, Технической документацией, нормативно-техническим актами – СНиП, ГОСТ, и т.д., по обоснованному требованию Генерального подрядчика) промежуточные результаты Работ подвергаются Субподрядчиком испытаниям. При обнаружении в ходе приёмки недостатков (дефектов) в выполненных работах или Исполнительной документации Стороны и Заказчик составляют соответствующий Акт или предписание об обнаружении и устранении недостатков, которые Субподрядчик обязан устранить в указанные Генеральным подрядчиком сроки. Проверка устранения недостатков производится в срок предусмотренный для приёмки работ. 


Указанная в настоящем пункте процедура не означает приёмку результата Работ. Результат Работ принимается после выполнения всех предусмотренных Договором Работ.

4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня выполнения всех Работ, Субподрядчик письменно (уведомлением, врученным непосредственно или направленным почтой или с использованием факсимильной связи) информирует уполномоченных представителей Генерального подрядчика и Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ. Приёмка результата всех Работ осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.5. Договора. Если это предусмотрено Договором, Технической документацией, нормативно-техническим актами – СНиП, ГОСТ, и т.д. или по обоснованному требованию Генерального подрядчика до приёмки или во время приёмки результата Работ Субподрядчиком проводятся испытания. По результатам приёмки сторонами составляется Акт сдачи-приемки всех предусмотренных Договором Работ, в котором, в том числе фиксируются обнаруженные недостатки. 

После устранения недостатков процедура приёмки повторяется в том же порядке.


В срок, не позднее, чем за 3 дня до сдачи всех Работ Субподрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику по акту сдачи-приемки полный комплект Исполнительной документации в 2-х экземплярах по выполненным Субподрядчиком Работам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Генеральный подрядчик обязуется:
5.1.1. Назначить своего ответственного исполнителя (представителя) по вопросам взаимодействия с Субподрядчиком в рамках Договора. 

5.1.2. Оплатить Работы в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.1.3. Осуществлять приемку Работ в соответствии с  Договором.

5.1.4. Осуществлять охрану результата Работ, оборудования, инструментов Субподрядчика при условии сдачи Субподрядчиком оборудования, материалов, инструментов, результатов Работ под охрану с выполнением необходимых записей в журнале охраны.

5.1.5. Обеспечивать работникам Субподрядчика беспрепятственный доступ на Объект при условии  соблюдения ими режима охраны и предоставления списка сотрудников.

5.1.6. Предоставлять Субподрядчику на возмездной основе возможность пользоваться электроэнергией в пределах, необходимых для выполнения Работ, и при условии согласования стоимости и способа расчёта количества потреблённой  электроэнергии (см. п. 9.2. Договора).

5.2. Субподрядчик обязуется:

5.2.1. Субподрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему и сдать выполненные Работы Заказчику и Генеральному подрядчику. 

5.2.2. Назначить (доверенностью, приказом) своего ответственного исполнителя (представителя) по вопросам взаимодействия с Генеральным подрядчиком и Заказчиком в рамках договора, в частности: ответственный исполнитель Работ; руководитель Работ; представитель, ответственный за безопасное производство Работ; ответственный за строительный контроль (в соответствие с РД-

11-02-2006). Подлинную доверенность или заверенную копию приказа предоставить (передать) уполномоченному представителю Генерального подрядчика.
5.2.3. При выполнении Работ руководствоваться действующими нормами, стандартами и правилами выполнения таких работ.

5.2.4. Субподрядчик отвечает за соблюдение всех правил и норм по технике безопасности труда, а также требований законов и подзаконных актов о безопасности строительно-монтажных работ,  противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли.

5.2.5. Субподрядчик обязуется при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или порче результатов выполняемой работы, создают невозможность ее завершения в срок, немедленно уведомить Генерального подрядчика.

5.2.6. Субподрядчик обязуется вывезти с Объекта свои оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, временные здания, сооружения, строительный мусор  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами, а также Заказчиком Акта сдачи – приемки всех предусмотренных Договором Работ.

5.2.7. Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в полной мере и не вправе ссылаться на действия 3-их лиц, привлеченных им для выполнения своих обязательств.

5.2.8. В случае обнаружения недостатков, дефектов при выполнении Работ или в выполненных Работах (в том числе в переданной Исполнительной документации), Субподрядчик своими силами, без увеличения стоимости Работ и сроков их выполнения или в согласованный срок обязан устранить недостатки или переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества Работ.

Если Субподрядчик в согласованный Сторонами срок не устранит обнаруженные недостатки, Генеральный подрядчик имеет право самостоятельно или силами третьих лиц устранить недостатки (переделать некачественно выполненную Работу), и на сумму расходов на такое устранение уменьшить при оплате стоимость выполненных Субподрядчиком Работ. 

5.2.9. Субподрядчик обязуется использовать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством Работ.

Субподрядчик обязан в полном объёме и надлежащим образом подготовить за свой счет Исполнительную документацию. Надлежаще оформленная и в полном объёме Исполнительная документация по выполненным работам передается Генеральному подрядчику ежемесячно вместе с Актами приемки выполненных работ (форма № КС-2). Передать Генеральному подрядчику до начала приемки завершенных работ Исполнительную документацию, технические паспорта, инструкции и прочую документацию, касающуюся эксплуатации результата Работ.

5.2.10. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с условиями Договора. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке  необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности строительства, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.2.11.По предварительному уведомлению Генерального подрядчика принимать участие в проведении оперативных совещаний, касающихся выполнения Работ. 

5.2.12. Ежедневно в конце рабочей смены осуществлять уборку и вывоз строительного мусора. В случае невыполнения этого условия, Генеральный подрядчик вправе сделать это самостоятельно. Все расходы, связанные с уборкой или вывозом мусора, должны быть оплачены Субподрядчиком по счетам Генерального подрядчика, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания Генеральным подрядчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Субподрядчику с применением штрафных санкций согласно п. 6.3. Договора.

5.2.13. Субподрядчик обязан при необходимости участвовать в государственной, муниципальной, рабочей комиссии по поводу сдачи Объекта (или результатов Работ Субподрядчика) в эксплуатацию.

5.2.14. Субподрядчик обязан обеспечить соответствие качества материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения Работ, требованиям, указанным в Проектной документации, государственных стандартах, технических условиях и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Субподрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты, технические паспорта, содержащие сведения об изготовителях, поставщиках, протоколы испытаний, в том числе выданные соответствующими государственными надзорными и контролирующими органами и другие документы, удостоверяющие их качество, а также документы, подтверждающие гарант

ии изготовителей и поставщиков на материалы и оборудование.

Предоставление указанных документов является обязательным условием принятия выполненных Работ, так как Стороны признают, что без указанных документов результат Работ использовать невозможно. Материалы, изделия, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене в срок, установленный Генеральным подрядчиком, с учетом срока выполнения Работ.

Генеральный подрядчик имеет право за свой счет посылать инспекторов на  объекты Субподрядчика, его субподрядчиков и поставщиков для наблюдения за ходом изготовления различных Материалов, комплектующих изделий и конструкций, проверки их качества. В случае потребности для любой из Сторон, график инспектирования и испытаний оперативно разрабатывается Субподрядчиком и согласовывается с Генеральным подрядчиком. В графике указывается вид Материалов, комплектующих изделий и конструкций, завод-изготовитель и его адрес, время проведения испытаний и их продолжительность. Субподрядчик оказывает содействие инспекторам Генерального подрядчика в достижении этих целей.

         Субподрядчик обязан обеспечить возможность Генеральному подрядчику присутствовать при изготовлении, испытаниях, отгрузке материала, конструкций, оборудования на заводе-изготовителе. Отказ в указанной возможности является основанием Генеральному подрядчику отказаться от исполнения Договора и требования возмещения убытков, связанных с расторжением Договора.  

5.2.15. Генеральный подрядчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Субподрядчику в отношении замены некачественных материалов Субподрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранение дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки, испытания и оплату. Субподрядчик обязан своими силами и средствами выполнить это распоряжение Генерального подрядчика, не нарушая при этом сроки выполнения Работ.


Субподрядчик незамедлительно, в т.ч. по указанию Генерального подрядчика, обязан приостановить поставку Материалов и т.п. и произвести их замену, за свой счёт, без изменения сроков выполнения Работ, если качество Материалов и т.п. не будет соответствовать Нормам, стандартам или ранее одобренным Генеральным подрядчиком образцам.

5.2.16. Субподрядчик самостоятельно производит мойку колёс своего автотранспорта (заехавшего и выезжающего со строительной площадки Объекта) и самостоятельно несет ответственность предусмотренную законодательством в этой области.

5.2.17. Субподрядчик обязан заблаговременно подавать Генеральному подрядчику заявки на пропуск на территорию строительной площадки Объекта автотранспорта, строительной техники, механизмов и т.д. и т.п.

5.2.18. Субподрядчик обязан хранить на Стройплощадке все документы, находящиеся в его распоряжении  и относящиеся к выполнению Работ (в частности, Проектную и исполнительную документацию, журналы производства Работ, лицензии, документы подтверждающие членство в Саморегулируемой организации строителей и допуск, выданной такой организацией), и обязан обеспечить свободный доступ к этим документам для Генерального подрядчика, Заказчика и Государственных контрольных служб.

5.2.19. Субподрядчик обязан за свой счет восстановить нарушенные им благоустройство и подъездные пути к  Строительной площадке.

5.2.20. Обеспечить полную сохранность переданных Субподрядчику по Акту  конструкций и инженерных сетей, выполненных Генеральным подрядчиком и/или расположенных на Строительной площадке и в случае нанесения им ущерба произвести за свой счет восстановительные работы.

5.2.21. По мере готовности инженерных систем Субподрядчик производит испытание и передаёт Генеральному подрядчику все системы  в рабочем состоянии по Акту, подписанному уполномоченными Представителями Сторон. 

5.2.22. Предоставлять Генеральному подрядчику для согласования стоимость Материалов, Конструкций и Оборудования (в т. ч. образцы отделочных Материалов, сертификаты и соответствующие паспорта) в случае, когда приобретение указанных Материалов, Конструкций и Оборудования необходимо произвести до утверждения Заказчиком локальных и объектных смет. В остальных случаях стоимость Материалов, Конструкций и  Оборудования  утверждается  Заказчиком  в  рамках  выполнения им п. 1.3. Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это является результатом обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона извещает другую сторону не позднее следующего дня. После чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения Договора и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Если, по мнению Сторон,  выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в  течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. В случае нарушения Субподрядчиком любого из сроков выполнения Работ (в том числе Дополнительных работ) (начального, промежуточных, конечного), Генеральный подрядчик удерживает при расчетах неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Работ (Дополнительных работ) по Договору, за каждый день просрочки. Удержание неустойки носит для Субподрядчика уведомительный характер. 

При нарушении сроков этапов производства Работ неустойка начисляется отдельно по каждому этапу, исходя из стоимости Работ на данном этапе.

При  этом, кроме санкций, предусмотренных настоящим пунктом Генеральный подрядчик имеет право на возмещение затрат (расходов), связанных с охраной и содержанием  результата Работ начиная с первого дня просрочки и до дня подписания Сторонами последнего Акта КС-2, включая устранение недостатков.

6.3.1. Если в результате или в связи с нарушением Субподрядчиком своих обязательств по Договору, у Генерального подрядчика возникнут убытки, связанные с уплатой третьим лицам неустоек и/или возмещению им убытков, Субподрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику такие убытки в размере, равном сумме неустоек, которые Генеральный подрядчик обязан уплатить третьим лицам, и (или) убытков, которые он должен им возместить. Генеральный подрядчик  вправе произвести удержание суммы убытков при расчетах, уведомив об этом Субподрядчика и подтвердив свои убытки копиями документов. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустоек.

6.3.2. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами последнего  акта КС-2 Субподрядчик не вывезет со строительной площадки свое оборудование,  инструменты, инвентарь, материалы, строительный мусор и т.д., Генеральный подрядчик вправе приостановить все расчеты по Договору до момента полного освобождения Субподрядчиком территории строительной площадки от указанного имущества. В случае, если Субподрядчик освободит строительную площадку от указанного имущества позднее, чем через 10 дней с даты подписания последнего акта КС-2, окончательный расчет производится за вычетом штрафа в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждый день начиная с первого дня просрочки.

6.3.3. В случае повреждения Субподрядчиком результатов работ, выполненных Генеральным подрядчиком или третьими лицами Субподрядчик обязан принять участие в работе комиссии по установлению виновных лиц, подписать акт о причинении вреда и обязательство по возмещению убытков, либо изложить свои возражения против предъявленных требований. 

Отказ или уклонение Субподрядчика от участия в работе комиссии будет являться признанием вины по умолчанию, акт, составленный и подписанный Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке, будет являться основанием для возмещения убытков. Сумма убытков, указанная в одностороннем акте не подлежит оспариванию Субподрядчиком и удерживается Генеральным подрядчиком при расчетах.

6.3.4. Субподрядчик несет самостоятельную имущественную ответственность перед третьими лицами в случае нарушения их охраняемых законом авторских прав использованием проектных решений, запатентованных технологий, товарных знаков и т.д. (плагиат).

6.3.5. Генеральный подрядчик вправе удержать при расчетах (возместить) суммы любых имущественных санкций, наложенных на Генерального подрядчика в связи с нарушением Субподрядчиком административных, градостроительных, экологических, санитарных и иных норм и правил, законодательства об охране труда и техники безопасности. Удержание носит для Субподрядчика уведомительный характер.

6.4. В случае нарушения Генеральным подрядчиком срока оплаты Работ, указанного в пункте 2.2.2. Договора, Генеральный подрядчик по требованию Субподрядчика уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,01% от  несвоевременно оплаченной суммы, за каждый день просрочки. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты Работ, Субподрядчик не вправе отказываться от исполнения Договора или осуществлять приостановку Работ по Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, связанные с  исполнением Договора разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Челябинской области.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных им Работ, применённых материалов, установленного оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем и т.д. в период гарантийного срока, составляющего 2 (два) года со дня приёмки Работ без недостатков (указывается в Акте сдачи-приемки всех предусмотренных Договором Работ, см. п. 4.6. Договора).


Течение Гарантийного периода автоматически приостанавливается на любой период времени, в течение которого Объект (или любая его часть) не может функционировать и/или использоваться в связи с выявленным Несоответствием и/или дефектом, охватываемым гарантией. Такое приостановление может касаться Гарантийного периода по отношение ко всему Объекту, если ни одна из его частей не может функционировать, или же какой-либо части Объекта,  и/или может использоваться только какая-либо отдельная часть. От даты устранения несоответствия течение Гарантийного периода продолжается; время, затраченное на устранение дефектов в гарантийный срок не включается. 

8.2. Субподрядчик гарантирует устранение недостатков и дефектов в результатах Работ, проявившихся в период гарантийного срока, в том числе скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при приёмке Работ. Устранение недостатков Субподрядчик производит в кратчайший срок, но не превышающий 10 (десяти) дней с даты получения уведомления Генерального подрядчика или Заказчика. Устранение недостатков осуществляется Субподрядчиком полностью за свой счет.

В случае отказа Субподрядчика от исправления недостатков Работ или отсутствия ответа на сообщение Генерального подрядчика об обнаруженных недостатках и необходимости их устранения Генеральный подрядчик имеет право исправить недостатки своими или третьих лиц 

силами и средствами. Расходы на такое исправление, связанные с этим убытки Генеральный подрядчик возмещает из суммы обеспечения выполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств, указанной в п. 2.5. Договора. Субподрядчик обязан возместить расходы на такое исправление, связанные с этим убытки, превышающие сумму обеспечения, указанную в п. 2.5. Договора, а также уплатить Генеральному подрядчику неустойку в размере 5 (пять) % от Общей стоимости Работ по настоящему Договору.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

9.1. При производстве Работ Стороны руководствуются требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Субподрядчик обязуется доставить на Объект в полном объеме все необходимые для производства Работ материалы, изделия, конструкции и оборудование в соответствии с Проектной документацией и условиями Договора. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, испытание и подачу для производства Работ.

9.2.Перед началом Работ на Объекте Генеральный подрядчик совместно с Субподрядчиком оформляет Акт-допуск для производства Работ, в котором указаны виды и место проведения работ (оси, помещения, этажи и т.п.), в также перечислены следующие мероприятия, обязательные для исполнения Субподрядчиком: 

            - Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генеральным подрядчиком Проект производства работ и карту операционного контроля качества строительно-монтажных работ;

- Субподрядчик под контролем Генерального подрядчика устанавливает надлежащий прибор  учета электроэнергии (предоставляется Субподрядчиком за свой счёт), при этом расчёт количества и стоимости потреблённой Субподрядчиком электроэнергии производится по показаниям прибора учёта и согласованной сторонами стоимости электроэнергии; 

или стороны определяют и согласовывают установленную мощность подключаемого Субподрядчиком оборудования  и не устанавливают приборы учёта электроэнергии, при этом расчёт потреблённой Субподрядчиком электроэнергии производится по следующей формуле: 

Pобщ = Pуст х kз х kи х t (где Pобщ  - количество потреблённой Субподрядчиком электроэнергии за месяц или за весь период выполнения Работ, кВт х час; Pуст - установленная мощность подключаемого Субподрядчиком оборудования, кВт; kз – коэффициент загрузки по мощности, %; kи – коэффициент использования по времени, %; t – фактическое время выполнения Работ, час).

По поводу присоединения к источнику электроэнергии и другим источникам, отключения, изменения установленной мощности в Журнал учёта потребления электроэнергии вносятся записи, которые подписываются уполномоченными представителями сторон. 

Стоимость 1 кВт предоставленной Субподрядчику электроэнергии согласовывается сторонами при подключении и фиксируется в Журнале учёта потребления электроэнергии. Указанная стоимость может изменяться Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке в зависимости от изменения стоимости электроэнергии, которую Генеральный подрядчик принимает от энергоснабжающей организации.

- Стороны совместно оформляют разграничения ответственности и балансовой принадлежности; 

- Субподрядчик предоставляет (передаёт) Генеральному подрядчику подлинник доверенности или заверенную копию приказа на лиц, ответственных за безопасные условия производства Работ, безопасность при эксплуатации электроустановок, а также учет электроэнергии;

- После предоставления Генеральным подрядчиком точки подключения к электроэнергии, Субподрядчик выполняет подключение  устанавливаемого электрооборудования в пределах своей зоны ответственности своим квалифицированным персоналом.
9.3. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, осуществлением технического надзора и контролем качества Работ, оформления соответствующих Актов на выполненные объемы Работ, Стороны в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания Договора сообщают друг другу в письменном виде список лиц, представляющих Заказчика, Генерального подрядчика и Субподрядчика с указанием их полномочий. Такой список может периодически изменяться с заблаговременным уведомлением об изменениях в письменном виде.
9.4. Со дня  начала Работ и до их завершения Субподрядчик ведет Общий журнал Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генерального подрядчика и Субподрядчика (дата начала и окончания видов Работ; условия их 

производства; сообщения о принятии Скрытых работ и о проведенных испытаниях; задержки в выполнении Работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов и Оборудования на Объект; выходом из строя строительной техники; технические просчеты и т.д.). 

Еженедельно Уполномоченные Заказчика и Генерального подрядчика проверяют и своей подписью подтверждают записи в Общем журнале Работ. Если Заказчик или  Генеральный подрядчик не удовлетворены ходом и качеством Работ или записями Субподрядчика, то они излагают свое мнение в Общем журнале Работ. Замечания по ходу и качеству Работ и иным обстоятельствам их выполнения Генеральный подрядчик также может излагать в письмах и вручать их уполномоченному представителю Субподрядчика. Субподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком или Генеральным подрядчиком. 

Общий журнал работ является неотъемлемой частью Исполнительной документации, соответствует РД-11-5-2007, приобретается Субподрядчиком за свой счёт.

9.5. Субподрядчик принимает все необходимые меры для предотвращения ущерба и повреждений при выполнении Работ.

9.6.  Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, инженерных систем, а также Акты освидетельствования скрытых работ, Протоколы испытаний составляются в 2-х экземплярах, подписываются уполномоченными представителями Сторон, а также Заказчика, и при необходимости другими представителями. В случаях предусмотренных законом или иными правовыми актами в приемке Работ также должны участвовать представители государственных органов. Уполномоченный представитель Субподрядчика заблаговременно, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения приемки, уведомляет Заказчика и Генерального подрядчика о необходимости  проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, испытаний инженерных систем, о чем делается отметка в Общем журнале работ. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Уполномоченных представителей Заказчика и Генерального подрядчика за исключением случаев, указанных в п.9.7. Договора.

9.7. Если в течение срока, указанного в п.9.6. Договора, представители Заказчика и Генерального подрядчика не явились к проведению промежуточной приемки Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Уполномоченный представитель Субподрядчика составляет односторонний акт. В этом случае работы считаются принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Субподрядчика не снимается. Если закрытие Работ было выполнено без участия Заказчика и Генерального подрядчика, в случаях, когда они не были информированы о проведении промежуточной приемки или были информированы с опозданием, то Субподрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ по указанию Заказчика или Генерального подрядчика, а затем - восстановить ее.

9.8. Предусмотренные Договором, Технической документацией, нормативно-техническим актами – СНиП, ГОСТ, и т.д. или проводимые по обоснованному требованию Генерального подрядчика испытания осуществляются Субподрядчиком своими силами, средствами и за свой счёт.

10. РЕЖИМ РАБОТ, ОХРАНА ТРУДА

10.1.  На Объекте осуществляется пропускной режим. Заблаговременно до начала Работ на Объекте Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику следующие документы:

- письмо с указанием режима Работ (начало, окончание рабочего дня, обеденный перерыв, выходные дни);

- список персонала;

- перечень механизмов и автотранспорта, необходимых для производства Работ и ввозимых Субподрядчиком на территорию Объекта;

- в случае организации Работ вне заявленного режима, Субподрядчик предоставляет разовую заявку на проведение Работ.

10.2. В целях сохранности имущества Сторон, результатов Работ и Объекта в целом, установлен следующий порядок охраны: помещения внутри Объекта, а также бригадные домики, приобъектные склады, механизмы и автотранспорт, находящиеся на строительной площадке, Субподрядчик передает под охрану Генеральному подрядчику в конце смены в закрытом  виде и 

опломбированными входными дверями, о чем делается запись в журнале охраны. За несданное под охрану в установленном порядке имущество Субподрядчика Генеральный подрядчик ответственности не несет.

Баки горючего, сдаваемого под охрану транспорта и места возможного слива ГСМ должны быть опломбированы.

10.3. Генеральный подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности общего характера:

- устройство защитных козырьков и ограждений в местах рабочих  входов в здания;

- устройство временного туалета;

- обеспечивает мероприятия по электробезопасности в пределах своей зоны ответственности.


Остальные мероприятия по охране труда, связанные с производством Работ непосредственно на рабочих местах обеспечивает Субподрядчик.

10.4. Перед началом Работ Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику на согласование Проект производства работ, который должен содержать все необходимые положения для безопасного производства Работ. В случае, если указанный проект содержит неточности или противоречит действующим нормативным документам и правилам, Субподрядчик обязан исправить его по требованию Генерального подрядчика.

10.5. Сроки выполнения Работ подразумевают выполнение Работ в две смены – это условие является обязательным для соблюдения Сторонами, в том числе в части промежуточных сроков выполнения различных этапов, задач или Работ Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком.

10.6. Освещение места проведения Работ в тёмное время суток осуществляется Субподрядчиком за свой счёт. 

11. ПЕРЕХОД  РИСКОВ
11.1.
Субподрядчик несет риск случайной гибели или повреждения:

            - материалов, оборудования, строительных домиков, иного имущества полученного от Генерального подрядчика с момента получения до их возврата в составе Работ или отдельно;

            - результатов Работ (на любой стадии выполнения Работ) – с момента начала Работ до приёмки всех предусмотренных Договором Работ (в том числе Исполнительной документации) без недостатков. Промежуточные ежемесячные приёмки работ согласно п. 4.5. Договора не приводят к переходу права собственности на промежуточные результаты Работ и соответственно риски случайной гибели или повреждения таких результатов остаются на Субподрядчике и к Генеральному подрядчику не переходят;

          - своего имущества (в том числе результатов Работ), не переданного Генеральному подрядчику под охрану.

11.2.
В случае причинения ущерба (гибели и/или  повреждения) имуществу, и/или результатов Работ или любой их части, и/ или Временных зданий и сооружений, и/или Материалов, и/или Строительной техники Субподрядчик обязан за свой счет устранить последствия такого ущерба (гибели и/или повреждения) и до момента устранения последствий такого ущерба (гибели и/или повреждения) не вправе требовать от Генерального подрядчика вознаграждения за те Работы, которые были выполнены к моменту такого ущерба (гибели и/или повреждения), либо которые стало невозможным завершить. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями Договора.

12.3.После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Договора, теряют юридическую силу.

12.4.При заключении Договора, Дополнительных соглашений, подписании актов, приложений к договору, направлении всевозможных писем Стороны допускают  использование факсимильной связи. Факсимильная копия Договора, дополнительных соглашений, актов, приложений к Договору, всевозможных писем имеет юридическую силу до получения Сторонами их подлинных экземпляров. Договор, его приложения и дополнительные соглашения  считаются заключенными с момента получения Сторонами подписанных уполномоченными представителями и заверенных 

печатями обеих сторон факсимильных копий Договора, дополнительных соглашений, приложений. 

Стороны обязуются в течение 3 (трёх) дней со дня направления факсимильных документов и получения подлинных экземпляров документов, подписать, заверить печатью подлинный экземпляр документа и направить в адрес другой стороны Договора.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО  РАСТОРЖЕНИЯ

13.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и скрепления их печатями каждой его страницы (Договор составлен на 14 страницах, не считая Приложений) и всех приложений к нему и действует до полного исполнения обязательств сторонами, включая и обязательства Субподрядчика, связанные с устранением недостатков, выявленных в ходе приемки всех предусмотренных Договором Работ и в период гарантийного срока.

13.2. Генеральный подрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив Субподрядчику соответствующее письменное Извещение, и потребовать возмещения убытков, в любом из следующих случаев:

- если нарушение сроков выполнения Работ (начального или конечного) продлится более 10 (десяти) % от общего периода выполнения Работ;

- если Субподрядчик не устранит недостатки, препятствующие продолжению Работ, в течение согласованного Сторонами срока;

- если Субподрядчик объявляется банкротом, или если он подаст заявление в суд о несостоятельности, или в отношение него будет возбуждено производство по делу о несостоятельности,  или он заключит соглашение со своими кредиторами, или совершит переуступку прав в их пользу, или даст согласие на продолжение осуществления Договора под контролем своих кредиторов, или он переуступит третьему лицу или лицам свои права и обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика, или если на имущество Субподрядчика будет наложен арест, или если он, без надлежащей причины, отказывается от выполнения существующих по Договору обязательств, или если Субподрядчик:

- приостановил ход Работ без уважительных причин на срок свыше 5 (пяти) дней; 

- выполняет Работы не в соответствии с условиями Договора;

- неоднократно или явно пренебрегает выполнением своих обязательств по Договору, несмотря на письменные обращения Генерального подрядчика;

- в случае прекращения членства Субподрядчика в Саморегулируемой организации строителей (СРО), созданной в соответствие с законодательством РФ, или прекращения (приостановления) действия допуска для выполнения Работ, выдаваемого СРО;

- в других случаях, предусмотренных законом.

13.3. В случае получения Субподрядчиком Извещения, указанного в п. 13.2. Договора, он должен в течение 5  (пяти)  Дней от  даты получения такого Извещения  об отказе от исполнения Договора предоставить Генеральному подрядчику расчет сумм, фактически затраченных Субподрядчиком на исполнение Договора, а в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Генерального подрядчика Извещения о признании им расходов Субподрядчика, возвратить Генеральному 

подрядчику разницу между суммами, уплаченными им Субподрядчику и суммами признанных Генеральным подрядчиком затрат Субподрядчика, а также полученный от Генерального подрядчика материал и иное имущество. 

13.4. Договор считается расторгнутым от даты получения Стороной Извещения другой Стороны об отказе от исполнения Договора, если иная, более поздняя  дата не установлена в тексте такого Извещения.

Работы, выполненные после даты прекращения членства Субподрядчика в СРО или прекращения (приостановления) действия его допуска приёмке не подлежат, даже если отказ Генерального подрядчика от исполнения Договора произошёл позже. 

13.5. В случае расторжения Договора Стороны немедленно должны принимать все меры с целью достижения справедливого и разумного решения по урегулированию взаиморасчетов.

14. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

14.1.Конфиденциальная информация включает в себя без ограничения любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую интересы сторон, полученную друг от друга в ходе выполнения своих обязательств по Договору.

14.2. Субподрядчик обязан использовать Техническую документацию, полученную от  Генерального подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать и не продавать проектную  документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без письменного согласия Генерального подрядчика.

14.3. Субподрядчик обязан  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами, а также Заказчиком, Акта сдачи-приемки всех предусмотренных Договором Работ, включая и устранение дефектов, передать всю полученную от Генерального подрядчика Техническую документацию Генеральному подрядчику по акту. Субподрядчик передаёт Генеральному подрядчику все документы (включая печатные, рукописные, электронные носители), связанные с исполнением Договора, и не оставляет у себя никаких копий, записей или  других полностью или частично воспроизведенных экземпляров конфиденциальной информации. 

14.4. Несмотря на полную передачу конфиденциальной информации и материалов, подготовленных на ее основе, обязательства в отношении соблюдения конфиденциальности по Договору сохраняют силу и после прекращения действия Договора.

14.5. В случае нарушения условий Договора, касающихся конфиденциальности, Субподрядчик в полном объёме возмещает Генеральному подрядчику убытки, понесённые Генеральным подрядчиком в результате нарушения конфиденциальности.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генеральный подрядчик:

ЗАО «ИНСИСТРОЙ»

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д.2, офис 600

ИНН 7451102390, КПП 745101001, ОГРН 1027402900766

Р/счет: 40702810500330011020 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Челябинске

К/счет: 30101810600000000964, БИК 047501964

Тел./факс (351) 729-97-99

Субподрядчик:

Адрес: 

ИНН, КПП 

ОГРН 

Р/счет: 

К/счет: , БИК

Тел. /факс
Приложения к настоящему Договору:

1. Приложение №1 – Локальная смета;

2. Приложение № 2 - График выполнения работ.
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